

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről a **Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

székhely: 3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.

adószám: 20689531-2-05

céjegyzékszám: 05-09-016903

bankszámlaszám: OTP Bank 11734152-24017457

képviseli: Solcz Roland ügyvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”);

másrészről a **Loretta-Éptech Kft.**

székhely: 3885 Boldogkőváralja, Vöröscsillag u. 7.

céjegyzékszám: 05-09-025386

adószám: 24271088-2-05

bankszámlaszám: 11734176-20005801

képviseli: Szabó László ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2016. május 25. napján vállalkozási szerződés jött létre „*A Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára építési feladatok ellátása*” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán, mely szerződést a Kbt. 141. § alapján módosítják:
2. Felek a vállalkozási szerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.2. A szerződéses munkák végteljesítési határideje: 2017. április 15.”
3. Felek a vállalkozási szerződés 10.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„10.1. A Szerződés elfogadott végösszege egyösszegű, fix átalányár.

Vállalkozó a szerződéses összege 20%-ának megfelelő mértékű előlegre tarthat igényt. Az előlegbekérő benyújtására a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) napon belül történik. Előleg igénylése esetén az előleg összegét megrendelő a végszámla összegébe beszámítja.

Vállalkozó három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák benyújtása a felmért, és műszaki ellenőr által leigazolt elvégzett munka százalékában lehetséges [részszámlák: július 15., augusztus 31. és szeptember 30., végszámla 2017. április 15. (előteljesítést az ajánlatkérő elfogad)].

Megrendelő a kifizetéseket az alábbi határidőben teljesíti:

- a) ha a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót fog igénybe venni, akkor a számla kifizetése - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
 - az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

- az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
- az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózási adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
- az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
- az előző pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

b) ha a vállalkozó a teljesítéshez nem fog igénybe venni alvállalkozót, akkor a számla kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a Műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított legkésőbb 15. napon kerül sor. A számla kifizetésére az Art. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

4. Felek a módosítás indokaként előadják, hogy a Multisport aréna helyére kerülő játszóeszközök telepítése továbbra sem történt meg, valamint a pavilonok kései letelepítése miatt a beruházás csúszása olyan időjárási stádiumba ért, ami nem tette lehetővé az okszerű aléptímenyi munkákat. Véltetően később reklamációk lettek volna a sáros föld mozgása, felfagyása-felengedése miatti süllyedések okán, amelyek kijavítása csak teljes szerkezetbontással lenne lehetséges térkövezés esetén. Térkövezési munkákat biztonságosan, az időjárás függvényében leghamarabb 2017 tavaszán lehet majd végezni.

5. Felek a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.

elen okiratot felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Kazincbarcika, 2016. december 14. Kft.
3700 Kazincbarcika,
Kuruc út 9.
Adószám: 20689531-2-05

Barcika Park Városüzemeltetési

Nonprofit Kft.

képv.: Solcz Roland

megrendelő

LORETTA-ÉPTECH KFT.
3885 Boldogkőváralja, Vörös Cs. u. 7.
Adószám: 24271088-2-05
Sz.sz.: 1173/16-2000304

Loretta-Eptech Kft.

képv.: Szabó László ügyvezető

vállalkozó